
THE GLOBAL EXPERT IN PROPERTY 
DAMAGE CONTROL
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We prevent, control and mitigate 
the effects of water, fire and climate.

Brand Børsen d. 16/4-
2024 kl. 7.36

Michael L. Bøgebjerg

Vagtleder på indsatsen vedr. Børsen



* Activities can be performed in parallell depending on available resources

Michael L Bøgebjerg

 Skadeserviceerfaring -  26 år.

 Uddannet I Butik (1997)

 Hjælperøgdykker.

 Forsikringskendskab – Bygning, 
Løsøre, Driftstab mv.

 Ansvarlig for Storskade, Bygning.

 Ansvarlig for Polygon Beredskab 
samt Beredskaber KBH Afd.

 Ansvarlig for Vagtledere KBH Afd.

 Indgår I KBH Vagtlederordning.

Storskadechef, Bygning



Oplægget inddelt i Afsnit/Områder

1. 2. 3. 4.

Indledning Værdiredning, Løsøre Skadesbegrænsning, 
Bygning

Afslutning



1. Indledning 

Indsatsleders tilbagemeldinger fra mandskab:

1. Kl. 8.16 – Polygon Skadeservice 
rekvireres til værdiredning – Niv 3+.

2. Kl. 09.02 – Polygon møder på adressen

3. Kl. 09.30 – Indsættes Polygon til 
værdiredning modsat branden



Afsnit 1 – Fremkørsel m/ Politieskorte



Fremkørsel Løsøreperspektiv
Synlighed:

 Synlig fra Sjællandsbroen

 Fokus stort omfang

Tanker:

 Kontaktpersoner

 Forsikringsselskaber

 Materiel

Rekvirering:

 Rekvirering af 4 flyttebiler og 8 flyttefolk

 Undersøgt hvilken Polygon lokation der 
kan tage imod store mængder løsøre



Oversigt af området

Mødested

Brændte del

Reddet del

Opmarch



Værdiredning - Løsøre



Værdiredning - Løsøre

Malerier bæres ud – Inden Polygon ankomst



Værdiredning – Løsøre

Polygon Ankommet - Klargøring til indsats



Værdiredning – Løsøre

Indsats i den ”reddet del” – Til gaden



Værdiredning – Løsøre

Tømning af skattekammer



Værdiredning - Løsøre

Brian Mikkelsen og ”Værdiredningsplanen”



2 – Opdeling - Løsøre
 Kunst og kultur (Ting der skal til 

nationalmuseet) 1. priotet

 Design og værdi (Ting der skal køres til 
Polygon lokation, Ringsted) 2. proitet

 Elektronik og teknik (Ting der køres til 
polygon lokation, Roskilde) 3. priotet

 Kontor og papir (Ting der skal køres til 
polygon lokation, Ringsted) 3. proitet



2 – Værdiredning - Løsøre
Stueetagen: Dansk Erhverv

 - Skattekammer

 - Kontor og mødelokaler

 - Reception 

1 sal ”Børsgangen”: Dansk Erhverv

 - Kontor og mødelokaler

 - Direktionen

2 sal: Dansk Erhverv og Speditørernes 
Brancheforening

 - Kontor og mødelokaler



Værdiredning - Løsøre

Mange rum, Stor bygning
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Værdiredning - Løsøre

Flytning af løsøre væk fra brand og vand



Værdiredning - Løsøre

Flytning til lager – Nationalmuseet og Polygon Ringsted



Værdiredning - Løsøre

Læsning af lastbiler med kunst og kultur. 



Værdiredning - Løsøre

Særlige værdier 



Værdiredning - Løsøre

Særlige værdier 



Værdiredning - Løsøre

Redning i svære omgivelser – Fokus på sikkerhed



Værdiredning - Løsøre

Redning i svære omgivelser –
Fokus på sikkerhed



Værdiredning - Løsøre

Redning i svære omgivelser – Fokus på sikkerhed



Værdiredning - Løsøre

Flyttebiler med kørsel til lager



Værdiredning - Løsøre

Ankommer til nationalmuseet



Værdiredning - Løsøre

Billederne hos nationalmuseet



Værdiredning - Løsøre

Opdeling af rum



2 – Opdeling - Løsøre
 Opmagasinering

 - Løsøre der ikke er skadet

 Renovering

 - Ting der er skadet men forventes kan 
renoveres

 Frasorteret

 - Ting der allerede nu kan sorteres fra 
som ting der ikke kan reddes



Værdiredning - Løsøre

Nedpakning og tømning af øvrige



Værdiredning - Løsøre

Nedpakning og tømning af øvrige



Værdiredning - Løsøre

Nedpakning og tømning af øvrige – Direktørens kontor



3 – Værdiredning - Løsøre
 150 paller med kunst og kultur kørt til 

Nationalmuseets sikrede bygning i 
Frederikssund

 900 paller med designermøbler, 
kontormøbler mm, kørt til Polygon 
lokation.

 Nedpakket og flyttet 2500 flyttekasser

 Overstående udført på 3,5 døgn. 



Værdiredning - Løsøre

Renovering på lager



Værdiredning - Løsøre

Opmagasinering på lager





3. – Redning, Bygning
Brandskadet Bygning:

 - Redning af facader, gavle etc.

 - OBS på evt. værdier under 
sammenstyrtet kobbertag

 - Sporbevaring

Reddet Bygning:

 - Minimering af røgspredning

 - Minimering af vandskade

 - Hurtig igangsætning på overflader for 
minimering skimmel

 - Demontering af emner for 
genanvendelse.



Oversigt af området

Mødested

Brændte del

Reddet del

Opmarch



Sikring – Bygning 

Minimering af vandskade i reddet bygning



Sikring – Bygning 

Sikring af facader/gavle etc. Mod kollaps



Sikring – Bygning 

Sikring af facader/gavle etc. Mod kollaps



Sikring – Bygning 

Redning af Børsens spir



Sikring – Bygning 

Det eksisterende stillads kollapser d. 18/4-24 kl. 17.07



Sikring af bygning – Drone efter kollaps



Sikring - Bygning

Nedklipning af stillads……….. Den berømte saks.!



Sikring - Bygning

Nedklipning af stillads……….. Den berømte saks.!



Sikring - Bygning

Nedklipning af stillads……….. Ny maskine – 200t



Sikring - Bygning

Nedklipning af stillads……….. Brandtomten kommer til syne



Sikring - Bygning

Udtagning af facadeudsmykninger



Sikring - Bygning

Redning af facadeudsmykninger mv.



Sikring - Bygning

Redning af facadeudsmykning



Sikring - Bygning



Sikring - Bygning

Grov oprydningen afsluttet i brandtomten



Sikring - Bygning

Fortsættelse af bygningsredning i reddet bygning



Sikring/sanering - Bygning

Fortsættelse af bygningsredning i reddet bygning



Opmærksomhed udefra
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